			PL/
N°	Atividade	Responsável	Estado Atual
1	Discussão sobre a definição do tema do projeto	Bruna/Livia/Laureen	Concluida
2	Estrutura de arquivos (doc. parcial)	Bruna/Livia/Laureen	Em andamento
3	Diagrama de caso de uso	Bruna	Em andamento
4	Documentação em geral	Laureen	Nova
5	Diagrama Relacional Conceitual	Laureen	Nova
6	Diagrama Relacional Logico	Lívia	Nova
7	Desenvolvimento através do GitHub	Bruna/Livia/Laureen	Em andamento
8	Programação em PHP	Laureen	Nova
9	Metodologia	Bruna/Livia/Laureen	Nova
10	Implementação	Bruna/Livia/Laureen	Nova
11	Banco de dados	Bruna	Nova
12	Programação em C#	Lívia	Nova
13	Estruturas do sistema	Bruna/Livia/Laureen	Em andamento
14	Escopo	Laureen	Em andamento
15	Requisitos Funcionais	Bruna/Livia/Laureen	Em andamento
16	Requisitos não funcionais	Bruna/Livia/Laureen	Em andamento
17	Encerramento	Bruna/Livia/Laureen	Nova
18 19			
20			
20			

ANILHA DE CONTROLE DE ATIVIDADES				
Início		Término		
Data / Hora	Previsão	Data / Hora	Duração Prev.	
07/02/2018 19:00	22/02/2018 22:35	22/02/2018 22:35	14 dias, 03 horas e 35 minutos	
12/03/2018 20:40	13/03/2018 13:00	13/03/2018 20:00	30 dias, 16 horas e 20 minutos	
2018-03-27	04/04/2018	2018-03-31	07 dias, 00 horas e 00 minutos	
10/06/2018 14:00	20/06/2018 20:40	21/06/2018 22:35	09 dias, 06 horas e 40 minutos	
02/03/2018 08:32	21/03/2015 00:00	21/03/2015 00:00	16 dias, 15 horas e 28 minutos	
02/03/2018 08:32	21/03/2015 00:00	21/03/2015 00:00	16 dias, 15 horas e 28 minutos	
07/02/18 19:00	21/03/2015 00:00	21/03/2015 00:00	08 dias, 05 horas e 00 minutos	
02/03/2018 08:32	21/03/2015 00:00	21/03/2015 00:00	16 dias, 15 horas e 28 minutos	
02/03/2018 08:32	21/03/2015 00:00	21/03/2015 00:00	16 dias, 15 horas e 28 minutos	
02/03/2018 08:32	21/03/2015 00:00	21/03/2015 00:00	16 dias, 15 horas e 28 minutos	
02/03/2018 08:32	21/03/2015 00:00	21/03/2015 00:00	16 dias, 15 horas e 28 minutos	
02/03/2018 08:32	21/03/2015 00:00	21/03/2015 00:00	16 dias, 15 horas e 28 minutos	
02/03/2018 08:32	21/03/2015 00:00	21/03/2015 00:00	16 dias, 15 horas e 28 minutos	
02/03/2018 08:32	21/03/2015 00:00	21/03/2015 00:00	16 dias, 15 horas e 28 minutos	
2018-03-26	2018-04-04	2018-03-31	08 dias, 00 horas e 00 minutos	
02/03/2018 08:32	21/03/2015 00:00	21/03/2015 00:00	16 dias, 15 horas e 28 minutos	
02/03/2018 08:32	21/03/2015 00:00	21/03/2015 00:00	16 dias, 15 horas e 28 minutos	
02/03/2018 08:32	21/03/2015 00:00	21/03/2015 00:00	16 dias, 15 horas e 28 minutos	
02/03/2018 08:32	21/03/2015 00:00	21/03/2015 00:00	16 dias, 15 horas e 28 minutos	
02/03/2018 08:32	21/03/2015 00:00	21/03/2015 00:00	16 dias, 15 horas e 28 minutos	
02/03/2018 08:32	21/03/2015 00:00	21/03/2015 00:00	16 dias, 15 horas e 28 minutos	

Duração Real	SITUAÇÃO
14 dias, 03 horas e 35 minutos	EM DIA
30 dias, 23 horas e 20 minutos	ATRASADA
03 dias, 00 horas e 00 minutos	ADIANTADA
10 dias, 08 horas e 35 minutos	ATRASADA
16 dias, 15 horas e 28 minutos	EM DIA
16 dias, 15 horas e 28 minutos	EM DIA
08 dias, 05 horas e 00 minutos	EM DIA
16 dias, 15 horas e 28 minutos	EM DIA
16 dias, 15 horas e 28 minutos	EM DIA
16 dias, 15 horas e 28 minutos	EM DIA
16 dias, 15 horas e 28 minutos	EM DIA
16 dias, 15 horas e 28 minutos	EM DIA
16 dias, 15 horas e 28 minutos	EM DIA
16 dias, 15 horas e 28 minutos	EM DIA
04 dias, 00 horas e 00 minutos	ADIANTADA
16 dias, 15 horas e 28 minutos	EM DIA
16 dias, 15 horas e 28 minutos	EM DIA
16 dias, 15 horas e 28 minutos	EM DIA
16 dias, 15 horas e 28 minutos	EM DIA
16 dias, 15 horas e 28 minutos	EM DIA
16 dias, 15 horas e 28 minutos	EM DIA
10 dias, 13 noras e 28 minutos	LIVIDIA

_